

RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
CNFIS-FDI-2025-F-0591

Titlul proiectului	Modernizarea și optimizarea infrastructurii de practică integrată: crearea și consolidarea bazelor de practică pentru excelența instruirii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Cod proiect	CNFIS-FDI-2025-F-0591
Beneficiar	UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
Domeniul vizat	3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul instituțiilor de învățământ superior, folosite pentru instruirea studenților
Buget aprobat MEC	293.000 lei
Cofinanțare instituțională aprobată	124.650 lei
Valoare cheltuită MEC	292.466,02 lei
Cofinanțare realizată	151.079,16 lei
Director proiect	Conf.univ.dr. Teodora Raluca Odett Breaz

Rezumatul proiectului

Proiectul „Modernizarea și optimizarea infrastructurii de practică integrată: crearea și consolidarea bazelor de practică pentru excelența instruirii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” a urmărit consolidarea infrastructurii didactice și aplicative utilizate în instruirea practică a studenților, printr-o intervenție coerentă asupra bazelor de practică, a parteneriatelor instituționale, a formării personalului didactic și a activităților de instruire, diseminare și promovare.

Demersul a fost încadrat în Domeniul 3 al Fondului de Dezvoltare Instituțională, vizând îmbunătățirea calității activităților și serviciilor oferite, promovarea rezultatelor obținute și creșterea calității pregătirii profesionale a studenților prin utilizarea infrastructurii moderne și a tehnicilor actuale, inclusiv a facilităților IT.

Prin implementarea proiectului au fost modernizate și dotate 4 baze de practică, au fost consolidate colaborările cu universități, firme și experți de specialitate, au fost derulate activități de instruire pentru cadre didactice și studenți, iar rezultatele au fost diseminate în comunitatea academică și promovate prin instrumente dedicate. Toți indicatorii asumați prin proiect au fost atinși, iar în mai multe cazuri rezultatele realizate au depășit cuantificările inițiale.

Context și justificare

Pregătirea practică reprezintă o componentă esențială a formării profesionale universitare, mai ales în programele de studii în care acumularea competențelor aplicative depinde de accesul la echipamente, spații specializate, instrumente digitale și contexte reale de învățare. În acest cadru, dezvoltarea bazelor de practică asigură legătura dintre pregătirea teoretică, instruirea aplicativă și cerințele pieței muncii.

La nivel instituțional, proiectul a răspuns nevoii de modernizare a infrastructurii utilizate în instruirea studenților, de adaptare a activităților practice la standarde actuale și de creștere a relevanței programelor de studii prin colaborări cu mediul universitar, economic și profesional. Prin activitățile derulate, proiectul a contribuit la crearea unui cadru funcțional pentru desfășurarea practicii, cercetării aplicative, atelierelor tematice și activităților de transfer de bune practici.

Obiectivul general și obiectivele specifice

3.1. Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului a constat în modernizarea și optimizarea infrastructurii de practică integrată a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin crearea și consolidarea unor baze de practică funcționale, dotate și conectate la nevoile actuale ale procesului de instruire, cu scopul de a crește calitatea pregătirii profesionale a studenților și de a susține excelența formării aplicative.

3.2. Obiective specifice

OS 1. Dezvoltarea de colaborări și parteneriate cu firme și instituții specializate din țară, în vederea identificării bunelor practici și a modelelor relevante pentru baze de practică dezvoltate.

- OS 2. Prezentarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în urma vizitelor de documentare la universități și companii dotate cu baze de practică, în vederea adaptării acestora în cadrul UAB.
- OS 3. Realizarea și dezvoltarea bazelor de practică necesare pregătirii și formării profesionale a studenților din diverse specializări ale universității.
- OS 4. Perfecționarea personalului didactic în utilizarea echipamentelor moderne din bazele de practică.
- OS 5. Organizarea de activități instructiv-educative și de cercetare aplicată.
- OS 6. Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de formare practică a studenților.
- OS 7. Utilizarea tehnicilor moderne, inclusiv a facilităților IT, în formarea competențelor profesionale.
- OS 8. Promovarea activităților, serviciilor oferite și rezultatelor obținute.

Activități realizate și gradul de îndeplinire

Activitățile prevăzute au fost implementate conform proiectului aprobat și fișei de execuție asumate. Implementarea a urmărit corelarea permanentă a activităților cu obiectivele specifice și cu indicatorii de rezultat asumați, astfel încât rezultatele finale să poată fi demonstrate prin elemente cuantificabile și verificabile.

A1. Dezvoltarea de colaborări și parteneriate - Au fost realizate 6 vizite de documentare la universități și firme cu baze de practică dezvoltate, față de 4 vizite asumate. De asemenea, au fost încheiate 5 parteneriate cu universități și firme, depășind ținta inițială de 4 parteneriate. Activitatea a contribuit la identificarea unor modele de bune practici transferabile în cadrul universității și la consolidarea rețelei instituționale de colaborare.

A2. Diseminarea bunelor practice - Au fost organizate 4 sesiuni de diseminare a concluziilor rezultate din vizitele de documentare, indicator realizat integral. În cadrul acestor sesiuni au fost informate 92 de cadre didactice, peste pragul de minimum 80 asumat. Activitatea a facilitat transferul intern al lecțiilor învățate și integrarea acestora în proiectarea activităților de practică.

A3. Modernizarea și dotarea bazelor de practică - Au fost modernizate și dotate cu echipamente de specialitate 4 baze de practică, conform indicatorului asumat. Dotările au urmărit crearea condițiilor necesare pentru instruirea practică, lucrul aplicativ, activitățile demonstrative și utilizarea unor instrumente moderne în procesul de formare profesională.

A4. Perfecționarea personalului didactic - Au fost derulate 4 sesiuni de instruire a personalului didactic pentru utilizarea echipamentelor moderne din bazele de practică. Au fost instruite 77 de cadre didactice UAB, față de minimum 60 asumate, și au fost încheiate 4 contracte de colaborare cu experți în domeniu, în conformitate cu ținta proiectului.

A5. Activități instructiv-educative și de cercetare aplicată - Au fost realizate 4 sesiuni de instruire a studenților UAB, indicator atins integral, la care au participat 78 de studenți, peste ținta de minimum 60. Activitatea a urmărit familiarizarea studenților cu echipamentele achiziționate și integrarea acestora în activități de practică, cercetare aplicată și dezvoltare de competențe profesionale.

A6. Condiții pentru formarea practică a studenților - Au fost realizate 4 vizite de documentare la operatori economici de succes, cu participarea a 21 de studenți și 5 cadre didactice. Tot în cadrul acestei activități au fost revizuite 4 planuri de practică, în vederea alinierii lor la noile condiții de instruire și la cerințele formării profesionale aplicative.

A7. Utilizarea tehnicilor moderne și a facilităților IT - Au fost organizate 4 ateliere de lucru tematice, cu participarea a 76 de studenți. Atelierele au permis utilizarea tehnicilor moderne și a infrastructurii IT în contexte aplicative, susținând dezvoltarea competențelor profesionale și consolidarea capacității studenților de a utiliza instrumente și echipamente relevante pentru domeniile lor de formare.

A8. Promovarea activităților și rezultatelor - A fost realizată o secțiune dedicată bazelor de practică ale UAB, au fost informate 305 cadre didactice și personal administrativ, au fost consemnate 2 apariții în presa locală privind rezultatele proiectului și au fost finalizate activități suplimentare de promovare, inclusiv materiale promoționale.

Rezultate obținute

Rezultatele obținute confirmă realizarea integrală a obiectivelor și indicatorilor asumați. Proiectul a avut o contribuție directă la modernizarea infrastructurii de practică, la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și studenților, la consolidarea colaborărilor instituționale și la creșterea vizibilității activităților dedicate formării profesionale.

Cod rezultat	Rezultat specific	Asumat	Realizat
R1-A1	Vizite de documentare la universități și firme cu baze de practică dezvoltate	4	6
R2-A1	Parteneriate încheiate cu universități și firme cu baze de practică dezvoltate	4	5
R3-A1	Cadre didactice cu competențe de specialitate îmbunătățite	4	18
R4-A2	Sesiuni de diseminare a concluziilor vizitelor de documentare	4	4
R5-A2	Cadre didactice informate	80	92
R6-A3	Baze de practică modernizate și dotate	4	4
R7-A4	Sesiuni de instruire a personalului didactic	4	4
R8-A4	Cadre didactice UAB instruite	60	77
R9-A4	Contracte de colaborare cu experți în domeniu	4	4
R10-A5	Sesiuni de instruire a studenților UAB	4	4
R11-A5	Studenți UAB instruiți pentru utilizarea echipamentelor	60	78
R12-A6	Vizite de documentare la operatori economici	4	4
R13-A6	Studenți participanți la vizitele la operatori economici	20	21
R14-A6	Cadre didactice participante la vizitele la operatori economici	4	5
R15-A6	Planuri de practică revizuite	4	4
R16-A7	Ateliere de lucru tematice finalizate	4	4
R17-A7	Studenți participanți la atelierele tematice	60	76
R18-A8	Secțiune dedicată bazelor de practică ale UAB	1	1
R19-A8	Cadre didactice și personal administrativ informate	250	305
R20-A8	Apariții în presa locală privind rezultatele proiectului	2	2
R21-A8	Alte activități de promovare finalizate	2	2

Impactul proiectului

Impactul proiectului se reflectă în primul rând în consolidarea infrastructurii instituționale destinate activităților de practică și în creșterea calității procesului de instruire aplicativă. Modernizarea celor 4 baze de practică și dotarea acestora cu echipamente de specialitate creează premisele desfășurării unor activități practice mai bine structurate, mai relevante pentru studenți și mai bine conectate la cerințele actuale ale formării profesionale.

La nivelul cadrelor didactice, proiectul a susținut perfecționarea competențelor prin sesiuni de instruire, colaborări cu experți și activități de diseminare. Depășirea indicatorilor privind cadrele didactice informate și instruite indică un nivel ridicat de implicare instituțională și o capacitate crescută de multiplicare a rezultatelor proiectului în activitatea curentă.

La nivelul studenților, activitățile instructiv-educative, vizitele de documentare, atelierele tematice și utilizarea echipamentelor moderne au contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale și la familiarizarea cu contexte aplicative relevante. Participarea a 78 de studenți la sesiunile de instruire și a 76 de studenți la atelierele tematice demonstrează integrarea directă a rezultatelor proiectului în pregătirea practică.

La nivel instituțional, proiectul a produs efecte prin dezvoltarea colaborărilor cu universități, firme, operatori economici și experți de specialitate, prin revizuirea planurilor de practică și prin crearea unei secțiuni dedicate bazelor de practică. Aceste rezultate contribuie la sustenabilitatea intervenției și la creșterea vizibilității Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în domeniul formării practice.

Execuția bugetară

Execuția bugetară a fost realizată în conformitate cu structura aprobată a finanțării și cu prevederile aplicabile proiectelor finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională. Conform raportului de execuție bugetară finală, bugetul aprobat din partea MEC a fost de 293.000 lei, iar valoarea cheltuită din această sursă a fost de 292.466,02 lei. Cofinanțarea instituțională aprobată a fost de 124.650 lei, iar cofinanțarea realizată a fost de 151.079,16 lei.

Activitățile și cheltuielile de la bugetul MEC au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază, nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale în condiții care să genereze dublă finanțare, au fost implementate în conformitate cu proiectul aprobat și au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate.

Concluzii

Proiectul CNFIS-FDI-2025-F-0591 a fost implementat conform obiectivelor asumate și a contribuit la modernizarea și optimizarea infrastructurii de practică integrată a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Rezultatele obținute demonstrează atingerea integrală a indicatorilor, cu depășiri relevante în ceea ce privește vizitele de documentare, parteneriatele, cadrele didactice informate și instruite, studenții instruiți și participanții la ateliere tematice.

Prin modernizarea celor 4 baze de practică, formarea cadrelor didactice, implicarea studenților în activități aplicative, revizuirea planurilor de practică și dezvoltarea colaborărilor cu parteneri externi, proiectul a creat premisele unei formări practice mai eficiente, mai coerente și mai bine conectate la cerințele mediului profesional.

În ansamblu, proiectul reprezintă o investiție strategică în calitatea procesului educațional universitar, în capacitatea instituțională de organizare a practicii și în vizibilitatea rezultatelor obținute. Gradul de îndeplinire a activităților și indicatorilor este de 100%, iar finanțarea a fost utilizată în conformitate cu prevederile legale și cu ultima formă a fișei de execuție asumate de universitate.

Director proiect

Teodora Raluca Odett Breaz